

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
大分県	中津市	洞ノ上地区	洞ノ上集落					①・②					③・④				完了
		南高瀬地区	南高瀬集落					①・②					③・④				完了
		湯屋地区	湯屋集落					①・②					③・④				完了
		大悟法地区	大悟法集落					①・②					③・④				完了
		山の中地区	山の中集落					①・②					③・④				完了
		加来・黒水地区	加来・黒水集落					①・②					③・④				完了
		相原地区	相原集落					①・②					③・④				完了
		草場地区	草場集落					①・②					③・④				完了
		野依地区	野依集落					①・②					③・④				完了
		北原地区	北原集落					①・②					③・④				完了
		稲男地区	稲男集落					①・②					③・④				完了
		小平地区	小平集落					①・②					③・④				完了
		諸田地区	諸田集落					①・②					③・④				完了
植野地区	植野集落					①・②					③・④				完了		

全徳地区	全徳集落					①・②		③・④	完了
鍋島地区	鍋島集落					①・②		③・④	完了
一ツ松・宮夫・金手・東浜地区	一ツ松・宮夫・金手・東浜集落					①・②		③・④	完了
蛸瀬地区	蛸瀬集落					①・②		③・④	完了
田尻地区	田尻集落					①・②		③・④	完了
福島地区	福島集落					①・②		③・④	完了
赤迫地区	赤迫集落						①・②	③・④	完了
黒川地区	黒川集落						①・②	③・④	完了
田中地区	田中集落						①・②	③・④	完了
牛神地区	牛神集落						①・②	③・④	完了
上如水地区	上如水集落						①・②	③・④	完了
犬丸地区	犬丸集落						①・②	③・④	完了
是則地区	是則集落						①・②	③・④	完了
八丁・城土・八日市地区	八丁・城土・八日市地区						①・②	③・④	完了
下屋形地区	下屋形集落					①・②		③・④	完了

東西屋形一区地区	東西屋形一区集落					①・②		③・④	完了
東西屋形二区地区	東西屋形二区集落					①・②		③・④	完了
本耶馬溪地区	青集落・上曾木集落・下曾木集落・樋田集落・今行集落・中島集落・水取集落・町集落・荒谷集落・新田集落・門前集落・松尾集落・羅漢下集落・羅漢中集落・羅漢上集落・井原集落・小川内集落・道祖原集落・折元集落・梅ノ木瀬集落・くつわ地集落・長野集落・寺辺集落・宮辺下集落・宮辺上集落・中畑集落・割子谷集落・石垣集落・向尾集落・秋永集落・倉谷集落・椿集落・三ヶ村集落・奥畑集落・六田集落・中手原集落・手月集落・川出原集落・小蔵目集落・中河内集落・引水集落・岩下集落・岩屋集落・多志田集落・冠石野集落					①・②		③・④	完了
三尾母地区	三尾母集落					①・②		③・④	完了
福土地区	福土集落					①・②		③・④	完了
口ノ林地区	口ノ林集落					①・②		③・④	完了
家籠地区	家籠集落					①・②		③・④	完了
梶ヶ原・行広地区	梶ヶ原・行広集落					①・②		③・④	完了
江淵地区	江淵集落					①・②		③・④	完了
鎌城開拓地区	鎌城開拓集落					①・②		③・④	完了

	耶馬溪地区		岩屋集落、中村集落、町丈集落、 宮ノ馬場集落、小友田集落、福土 開拓集落、戸原集落、木ノ子集 落、辻り集落、上柿坂集落、中柿 坂集落、下柿坂集落、小川内集 落、栃木集落、中畑集落、上ノ川 内集落、柚ノ木集落、大野下集 落、大野上集落、矢形処集落、赤 松集落、榎木集落、両午集落、中 村集落、川原口集落、小屋ノ原集 落、相ノ原集落、柿瀬集落、竹ノ 弦集落、鷹丸集落、池倉集落、原 井集落、馬場集落、持田集落、原 小迫集落、手月、内川野、若林集 落、橋ヶ戸集落、八木蒔、広口、辻 り坂集落、神ノ原、平原集落、上ノ 畑集落、上浅集落、中百谷集落、 上百谷、藤木集落、株ノ木集落、 岩屋集落、大城集落、小柿山集 落、寺小野集落、折戸集落、市ノ 尾、久留見集落、鴨良下集落、鴨 良上集落、藤木集落、杉畑集落、 津留集落、随雲寺集落、奥の鶴 集落、蕨野集落、大久保集落、島 集落、鹿熊集落、鹿熊開拓集落、 新藤野集落、奥畑集落、台翼集 落、金吉下集落、金吉上集落、上 ノ原、親和集落、床波集落、山浦 集落、提鶴集落、伊福集落、貞曾 集落、黒法師集落、樋山路、中組 集落、両畑集落、橋本集落、宮園 下集落、宮園上集落、江洲集落、 一ツ戸集落					①・②					③・④		完了
--	-------	--	---	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	----

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
 - ② 地図化による現況把握
 - ③ 話合い
 - ④ プランの取りまとめ手続