



# 現場閉所型完全週休2日制の休日の考え方

## 〈基本的考え方〉

- ①本取組による休日とは、現場閉所(現場(現場事務所含む)での作業を行わない)とする。
- ②休日の管理は週単位で行い、全ての土日において、現場閉所を実施する。
- ③1週間の定義は「日曜日から土曜日」とする。
- ④工事着手週、工事完成週など土日が2日間に満たない週については、暦上の土日の日数分以上の現場閉所を行ってれば、達成と判断する。
- ⑤夏季休暇の3日間(受注者が任意で設定した連続した3日間)、年末年始休休暇の6日間(12/29~1/3)は対象期間から除く。
- ⑥受注者の責によらず(天候不良含む)、計画していた休日に作業を行う必要が発生した場合は、同一週内に限り、振替を可能とする。
- ⑦発注者の指示により、予定していた休日に作業を行い、当該日の振替となる休日の確保が難しい場合は、対象期間及び休日の対象外とすることができる。

## 〈参考例〉

月	6		7								暦上の土日の 日数で判断
日			1	2	3	4	5	休日計	対象期間	土日計	
曜日	日	月	火	水	木	金	土				
計画	-	-					○	1	5	1	
実績	-	-					●	1	5	1	
備考			着手日								OK

月	7										OK
日	6	7	8	9	10	11	12	休日計	対象期間	土日計	
曜日	日	月	火	水	木	金	土				
計画	○						○	2	7	2	
実績	●						●	2	7	2	
備考											

月	7										OK
日	13	14	15	16	17	18	19	休日計	対象期間	土日計	
曜日	日	月	火	水	木	金	土				
計画	○				← 同一週内で振替		○	2	7	2	
実績	●			●				2	7	2	
備考				雨天							

月	7										OK
日	20	21	22	23	24	25	26	休日計	対象期間	土日計	
曜日	日	月	火	水	木	金	土				
計画	○				発注者が作業を要請 振替不可⇒対象外		○	2	7	2	
実績	●						-	1	6	1	
備考							緊急作業				

月	7					8					対象の土日の 日数で判断
日	27	28	29	30	31	1	2	休日計	対象期間	土日計	
曜日	日	月	火	水	木	金	土				
計画	○						○	2	7	2	
実績	●							1	7	2	
備考							現場作業		現場閉所が1日のため未達成		NG

### (夏季休暇等を考慮した場合)

月	8										
日	10	11	12	13	14	15	16	休日計	対象期間	土日計	
曜日	日	月	火	水	木	金	土				
計画	○			-	-	-	○	2	4	2	
実績	●			-	-	-	●	2	4	2	
備考				夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇			夏季休暇は対象期間から除く		